

**My BioFarm
GbR**



LUKAS BERWINKEL-KOTTMANN

Landwirtschaftliche Bauvorhaben erfolgreich auf den Weg bringen

Auf verschiedenen Standorten Legehennenställe erfolgreich planen & betreiben

Vorstellung & Werdegang

- 2014-2020: Bachelor- & Masterstudium der Agrarwissenschaften in Göttingen
- 2018: Gründung „My BioFarm GbR“
- 2019: Beginn Bau Legehennenstall My BioFarm GbR
- 2020: Gründung „LandEi Kirchborchen GbR“
- 2021: Gründung „Riepenhagener Landhof“, Beginn Bau Legehennenstall LandEi Kirchborchen GbR
- 2022: Gründung ReSuFo UG

My BioFarm GbR, Bad Sooden-Allendorf



LandEi Kirchborchen GbR, Paderborn – Borchten



Riepenhagener Landhof, Bad Arolsen





Betriebszweige

Innenwirtschaft



Ökologische
Legehennenhaltung,
Rasse „Sandy“



Ökologische
Mutterkuhhaltung,
Rasse „Dexter“



PV-Strom Erzeugung



Direktvermarktung

Außenwirtschaft



Schnittblumenanbau
zum Selbstpflücken



Ölkürbisanbau mit eigener
Vermarktungsgesellschaft



Ackerbau & Grünland

Vorbereitung eines Bauantrages

- Status Quo des Betriebes ermitteln
- Betriebliche und persönliche Analysen
- Ausrichtung der Strategischen, betrieblichen Entwicklung
- Informationen sammeln und bewerten
- Netzwerk aufbauen und nutzen
- Konzept entwickeln und aufstellen

Gliederung

	Seite
1. Anlass der Betriebsplanung.....	4
2. Aufbau der Planung.....	4
3. Daten zu den Bewirtschaftern.....	4
4. Beschreibung des Betriebes.....	5
5. Möglichkeiten der finanziellen Förderung.....	5
6. Investitionen.....	6
7. Betriebsplanung und Finanzierung.....	7
8. Bewertung.....	16
9. Zusammenfassung.....	17

Die Beteiligten „abholen“

- Vor der Einreichung des Antrags: anrufen oder Termin vereinbaren!
- Projekt vorstellen, Transparenz schaffen
- Fragen klären (welche Fragen könnten auftauchen?)
- Proaktiv handeln
- Falls es stockt: Positiv nerven ;-)



RICARDA ERHARDT & LUKAS BERWINKEL-KOTTMANN

Planungen zum Bau eines Bio-Legehennenstalls in Schmillinghausen

Vorstellung des Projektes und aktueller Stand

Es stockt...

„Ich habe gedacht, Sie machen es nicht mehr und geben das Projekt auf.“

„Ich gehe da so gerne mit meinem Hund spazieren, ich will eigentlich nicht, dass da ein Stall gebaut wird.“

„4 qm Platz pro Huhn im Auslauf? Das glaube ich Ihnen nicht, dass ist doch Flächenverschwendung. Sie müssen den Auslauf kleiner bauen.“

„Das ist doch keine richtige Landwirtschaft die Sie da betreiben. Ich hatte einen ähnlichen Fall mit 5 Hühnern und 2 Pferden, das haben wir auch direkt abgewunken.“

... und es geht los!




Nerven behalten!



Einstallen!



„Erfolgreich“ betreiben?




Mitarbeiter & Familie



Management

- Planung & Organisation
- Feste Strukturen
- Kommunikation
- Auswertung & Optimierung der Prozesse
- Persönliche & Betriebliche (Weiter-)Entwicklung
- Smart Farming
- Digitalisierung





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

ALB-Baulehrschau – 06.11.2024 – Landwirtschaftliche Bauvorhaben erfolgreich auf den Weg bringen – Lukas Berwinkel